
Consegna dei lavori  

(art. 129 del regolamento) 
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Il Direttore dei lavori 
dei lavori comunica 

all’Appaltatore il giorno 
e il luogo dove avviene 
la consegna dei lavori 

Possibile ritardo nella consegna 

Per causa 
dell’Amministrazione 
(stazione appaltante) 

Per causa 
dell’Appaltatore 

L’Appaltatore può chiedere 
di recedere dal contratto 

Accogliere 
l’istanza di 
recesso e 

rimborsare i 
danni 

Non accogliere 
l’istanza e procedere 
alla consegna tardiva, 

nel qual caso 
l’appaltante ha diritto 
ad un compenso per 
gli oneri aggiuntivi  

dipendenti dal ritardo. 

La consegna deve 
risultare da verbale 

redatto in 
contraddittorio con 
l’Appaltatore. Da tale 

verbale decorre il 
termine utile per il 
compimento dei 

lavori 

Il Direttore dei lavori stabilisce 
un altro termine per la 
consegna, inutilmente 

trascorso il quale la Stazione 
appaltante può risolvere il 
contratto ed incamerare la 

cauzione. 

La consegna 
avviene non 

oltre 45 giorni 
dalla data di 

perfezionamento 
del contratto 

La Stazione appaltante può 

Il Responsabile del procedimento autorizza il 
Direttore dei lavori alla consegna dei lavori 

Non può esercitarsi da parte della 
stazione appaltante la facoltà di 
rigetto della domanda di recesso 
se il ritardo nella consegna dei 

lavori superi la metà del 
termine utile contrattuale. 

Approvazione del contratto o aggiudicazione definitiva (nel caso di ragioni di urgenza) 

 


