COMUNE DI OLIVETO CITRA
(Provincia di Salerno)

LAVORI:  _____________IMPRESA: ____________CONTRATTO: _________

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

SUL CONTO FINALE

(art. 175 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data.__________ dal .______________approvato dal _____________ in data _______ con __________________ per l'importo complessivo di € _______________________ così ripartito: 

a) Lavori a base d'appalto :

1) a misura 

€. __________ di cui €. _______per l’attuazione dei piani di sicurezza

2) a corpo 

€. __________ di cui €. _______per l’attuazione dei piani di sicurezza

3) in economia 
€. __________ di cui €. _______per l’attuazione dei piani di sicurezza

Sommano
€. __________ 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante: 

1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto) 
€. __________ 

2) per rilievi, accertamenti e indagini





€. __________ 

3) per allacciamenti ai pubblici servizi





€. __________ 

4) per Imprevisti 








€. __________ 

5) per acquisizione aree o immobili





€. __________ 

6) per accantonamento di cui all’art. 26, comma 4, della Legge

€. __________ 

7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché  al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti



€.__________ 

8) spese per attività di consulenza o di supporto



€. __________ 

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici




€. __________ 

10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche


€. __________ 

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici








€. __________ 

12) I.V.A ed eventuali altre imposte





€. __________ 










Sommano
€. __________ 

Totale 
€.___________ 

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del ________ (pubblico incanto, licitazione privata, ecc…) in data ______ rimase aggiudicataria l'Impresa ____________ con sede in _____________ per l’importo complessivo di €. ___________ a seguito del ribasso del _____ % sull’importo a base d’asta di lire _______________ 

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data _____ con il n. _____ di repertorio presso ___________ e venne registrato in data ________a _______ con n. ____ per l'importo complessivo di lire ________________ . 

Perizia di variante e suppletiva: 

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data _____ una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal ________ con ________ n. ____ in data _______ per l'importo complessivo di €. __________così suddivise: 

a) Lavori a base d'appalto :

1) a misura 

€. __________ di cui €. _______per l’attuazione dei piani di sicurezza

2) a corpo 

€. __________ di cui €. _______per l’attuazione dei piani di sicurezza

3) in economia 
€. __________ di cui €. _______per l’attuazione dei piani di sicurezza

Sommano
€. __________ 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante: 

1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto) 
€. __________ 

2) per rilievi, accertamenti e indagini





€. __________ 

3) per allacciamenti ai pubblici servizi





€. __________ 

4) per Imprevisti 








€. __________ 

5) per acquisizione aree o immobili





€. __________ 

6) per accantonamento di cui all’art. 26, comma 4, della Legge

€. __________ 

7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché  al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti



€.__________ 

8) spese per attività di consulenza o di supporto



€. __________ 

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici




€. __________ 

10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche


€. __________ 

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici








€. __________ 

12) I.V.A ed eventuali altre imposte





€. __________ 










Sommano
€. __________ 

Totale 
€.___________ 

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

La ______________ , con provvedimento n. _______ in data _________ ha provveduto all'approvazione della perizia per l'importo di € ___________ e con ________ del _______ il /la ____________ alla concessione al ______________ del finanziamento e/o contributo di €. ______________, sulla somma anzidetta ai sensi della legge _____ n._________.

Contratto aggiuntivo 

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data _____ con il n. _____ di repertorio presso ___________ e venne registrato in data ________a _______ con n. ____ dell'importo di nette €. ______________ .

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette €. _______________ così distinte: 

a) per il contratto principale 

€._________________ 

b) per il contratto suppletivo 

€. _________________ 

Totale spesa autorizzata per i lavori 
€. _________________ 

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da ____________ 

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal _________________________

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era ________________

Consegna dei lavori. 

I lavori furono consegnati il giorno __________ come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa (o firmato con riserva).

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. ______ del capitolato speciale di appalto giorni/mesi _________ naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il ________ 

Sempre dal medesimo art. ____ dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di €. _______________ per ogni giorno di ritardo. 

Sospensioni e riprese dei lavori:

(citare i verbali di sospensione e ripresa con il relativo numero di giorni di sospensione). 

I lavori subirono le seguenti sospensioni: 

1) dal ______ al _________ per ____________________ pari a giorni ______ 

2) dal ______ al _________ per ____________________ pari a giorni ______ 

Proroghe: 

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe: 

(se non vi sono state proroghe o sospensioni occorre farne espressa menzione)

Con atto n. ______ del _______ per un periodo di _______ giorni/mesi per le seguenti motivazioni ____________________________ .

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni ______, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno ________.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data __________, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data ___________ e pertanto in tempo utile. 

Ritardo nell'esecuzione dei lavori: 

(Se non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori, depennare il succitato paragrafo). 
Il ritardo nella esecuzione dei lavori è stato quindi di giorni _______. Pertanto, ai sensi dell'art. _______ del capitolato speciale di appalto è stata applicata la penale giornaliera di L. __________________ 

Danni di forza maggiore:

durante l’esecuzione dei lavori _________ avvennero danni di forza maggiore ___________________ accertati con verbali ______________ .

oppure 

durante l’esecuzione dei lavori _________ non avvennero danni di forza maggiore.
Verbali di nuovi prezzi:

(se non sono occorsi nuovi prezzi, indicarlo esplicitamente). 
Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu/furono convenuto/ti apposito/ti verbale/i di concordamento di nuovi prezzi in data _____ n. ___ approvato/i da ____________ in data __________ 

I nuovi prezzi riportati nel/i predetto/i verbale/i sono in numero di .___________ 

Lavori in economia:

(se non sono occorsi lavori in economia indicarlo espressamente). 
Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione e cioè _____________ in corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto. Le relative liste settimanali, del complessivo importo di L. __________, sono state regolarmente inserite negli atti contabili. 

Anticipazione in denaro:

(se non sono occorse anticipazioni in denaro indicarlo espressamente). 

Come risulta dalle relative fatture in atti l'Impresa ha effettuato anticipazioni in denaro per complessive €. ______________.Tale importo risulta regolarmente inserito nello stato finale e le dette fatture riportano la specifica autorizzazione e visto di congruità da parte del Direttore dei lavori. 

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. 

In particolare è da rilevare ________________ 

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano ________.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data _________ e riporta le seguenti annotazioni: 

- Importo lordo dei lavori eseguiti 




€ _____________ 

- A dedurre il ribasso d'asta del ___% su €.__________ 

€._____________ 

Restano nette 
€ _____________ 

- Importo anticipazioni 






€._____________ 

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive 
€._____________ 

- Per penali applicate 






€._____________ 

Resta il credito netto dell'Impresa in

 €._____________ 

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori 




€._____________ 

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale 
€._____________ 

con una minore (o maggiore) spesa di 




€._____________ 

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di ________ mediante polizza assicurativa n. ___________ con decorrenza dal _______ al ______________ (oppure a carattere continuativo). 

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:
Con nota n. ___ in data __________ il sottoscritto Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro ottenendo le seguenti risposte:

L'INAIL di __________ con nota n. ._____ del _______ ha dichiarato che l'Impresa era in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione per lavoratori impiegati nei lavori in oggetto;

l'INPS di __________ con nota n. ._____ del _______ ha dichiarato che l'Impresa esecutrice risultava adempiente alle assicurazioni obbligatorie gestite dall’Ente;

La Cassa Edile di __________ con nota n. ._____ del _______ ha dichiarato che l'Impresa esecutrice risultava adempiente alle assicurazioni obbligatorie gestite dall’Ente.

oppure: 

Come attesta la dichiarazione in atti del _____ l'INAIL, la Cassa Edile e l'INPS di ___________ , entro il termine di 30 giorni dalla suddetta richiesta, previsto dall’art. 7, comma 4 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, non hanno segnalato inadempienze di sorta. E' pertanto da ritenere che l'impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: 

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

RISERVE AVANZATE DALL’IMPRESA

____________________________________________________________________________ 

Elencare le riserve avanzate dall’Impresa esecutrice oggetto della presente relazione.

Esempio:

L'Impresa esecutrice dei lavori ha firmato il registro di contabilità con alcune riserve, confermate nello stato finale, che sono relative a __________ avvenuti durante lo svolgimento dei lavori di ________ e sono state quantificate come segue: 

- per la riserva n. __ apposta sul registro di contabilità in data _____ relativa a _______ con un maggior importo richiesto è di €. _______ come risulta dal seguente conteggio:

a) ammortamento e manutenzione di macchinari ed attrezzature ____________ ;

b) rimborso deprezzamento materiali di cantiere _________________________ ;

c) spese generali di cantiere _________________________________________ ;

d) spese generali di sede ___________________________________________ ;

e) rimborso spese di fidejssione ______________________________________ ;

f) revisione prezzi _________________________________________________ ;

g) altro __________________________________________________________ ;

- per la riserva n. __ apposta sul registro di contabilità in data _____ relativa a _______ con un maggior importo richiesto è di €. _______ come risulta dal seguente conteggio:

a) ammortamento e manutenzione di macchinari ed attrezzature ____________ ;

b) rimborso deprezzamento materiali di cantiere _________________________ ;

c) spese generali di cantiere _________________________________________ ;

d) spese generali di sede ___________________________________________ ;

e) rimborso spese di fidejssione ______________________________________ ;

f) revisione prezzi _________________________________________________ ;

g) altro __________________________________________________________ ;

L’Impresa inoltre richiede il riconoscimento dei mancati utili nella misura del ______ sull’importo di €. __________ dei seguenti lavori non eseguiti _________________ oltre agli interessi legali e moratori;

L’ammontare complessivo delle riserve presentate dall'Impresa ammonta a €. ________ .
PARERE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

____________________________________________________________________________ 

Elencare il parere del Direttore dei lavori sulle riserve avanzate dall’Impresa esecutrice.

Esempio: 

Il Direttore dei lavori in merito alle riserve avanzate dall’Impresa esecutrice dei lavori ha riportato sul registro di contabilità le proprie controdeduzioni e precisamente:

- per la riserva n. __ apposta sul registro di contabilità in data _____ relativa a _______ con un maggior importo richiesto è di €. _______ controdeduzione in data ______ con le seguenti argomentazioni ________________________________________________ .

- per la riserva n. __ apposta sul registro di contabilità in data _____ relativa a _______ con un maggior importo richiesto è di €. _______ controdeduzione in data ______ con le seguenti argomentazioni ________________________________________________ .
Il Direttore dei lavori con apposita relazione riservata in data ___________ ha specificato quanto segue:

- per quanto riguarda la riserva n. _____ del _______ le motivazioni riportate dall'impresa possono/non possono essere prese in considerazione per i seguenti motivi ___________ ;

- per quanto riguarda la riserva n. _____ del _______ le motivazioni riportate dall'impresa possono/non possono essere prese in considerazione per i seguenti motivi ___________ ;

In considerazione degli elementi indicati si ritiene di dover segnalare al Responsabile del procedimento dell'opera che:

- nel caso della riserva n. ____ del _____ si possono ritenere le richieste dell'impresa esecutrice accettabili/non accettabili per i seguenti motivi _______ e nella quantificazione economica di ___________ risultante dal seguente calcolo ________;

- nel caso della riserva n. ____ del _____ si possono ritenere le richieste dell'impresa esecutrice accettabili/non accettabili per i seguenti motivi _______ e nella quantificazione economica di ___________ risultante dal seguente calcolo ________ ;
PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

__________________________________________________________________ 

Esprimere il proprio parere sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore.

Esempio: 

Sulla base delle riserve avanzate dall’Impresa esecutrice, delle argomentazioni soprariportate, delle controdeuzioni e della relazione riservata del Direttore dei lavori e della cognizione dei fatti e delle motivazioni che hanno fatto insorgere le richieste avanzate dall’Impresa, è possibile concludere che:

- per quanto riguarda la riserva n. _____ del _______ le motivazioni riportate dall'impresa possono/non possono essere prese in considerazione per i seguenti motivi ___________ ;

- per quanto riguarda la riserva n. _____ del _______ le motivazioni riportate dall'impresa possono/non possono essere prese in considerazione per i seguenti motivi ___________ ;

In considerazione degli elementi indicati si ritiene di dover segnalare che:

- nel caso della riserva n. ____ del _____ si possono ritenere le richieste dell'impresa esecutrice accettabili/non accettabili per i seguenti motivi _______ e nella quantificazione economica di ___________ risultante dal seguente calcolo ________;

- nel caso della riserva n. ____ del _____ si possono ritenere le richieste dell'impresa esecutrice accettabili/non accettabili per i seguenti motivi _______ e nella quantificazione economica di ___________ risultante dal seguente calcolo ________;

_______, li ____________









Il Responsabile del procedimento









___________________________ 
