COMUNE DI OLIVETO CITRA
(Provincia di Salerno)

LAVORI:  ______________IMPRESA: ________________

CONTRATTO: _____________
PROCESSO VERBALE DI RIPRESA (dopo la sospensione parziale)
(art. 133 comma 6 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L’anno ______ il giorno __________ del mese di ________ in _______________ il sottoscritto _________________________ Direttore dei lavori, a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

· ______________  per conto dell’Impresa esecutrice;

· ______________  per conto dell’Ente appaltante;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di sospensione parziale dei lavori in data  ________________ ;

- visto/i il/i verbale/i di ripresa dei lavori in data _________________________________ ;
- visto/i il/i verbale/i di sospensione dei lavori in data ____________________________ ;

- vista la concessione di proroga dei tempi contrattuali in data _____________________ ;

- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per  giorni ___________ ;

- considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera;

ORDINA

All’Impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna in modo da darli ultimati entro il giorno ___________ a norma dell’art. ____ del Capitolato speciale d’appalto e di quanto previsto dall’art. 24 comma 7 del Capitolato generale d’appalto approvato con il Decreto 19 aprile 2000 n. 145. 

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





L’APPALTATORE

_________________________




 ______________________

visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

___________________________________

*NB (secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 7 del regolamento generale d’appalto la sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa)

