COMUNE DI OLIVETO CITRA
(Provincia di Salerno )

LAVORI:  ______________IMPRESA: _______________

CONTRATTO: ____________
PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE

(art. 133 comma 7 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L’anno ______ il giorno __________ del mese di ________ in _______________ il sottoscritto _________________________ Direttore dei lavori, in seguito al preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

· ______________  per conto dell’Impresa esecutrice;

· ______________  per conto dell’Ente appaltante;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data ____________________ ;

- visto il verbale di sospensione dei lavori in data ______________________ ;

- visto il verbale di ripresa dei lavori in data __________________________ ;

- considerato che a causa di __________________________ le seguenti lavorazioni ____________________ non possono procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera;
- visto lo stato di avanzamento dei lavori che ammanta a _________________ :

- constatato che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono: _________________ ;

- fatto presente all’impresa che le cautele da adottare affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate senza gravi oneri sono le seguenti:__________________________ ;

- preso atto che consistenza della forza lavoro in cantiere risulta di _________ operai ;

- che inoltre i mezzi d’opera esistenti in cantiere risultano i seguenti: ___________;

ORDINA

All’Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d’arte.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





L’APPALTATORE

_______________________




     ___________________

visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

___________________________________

*NB (secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 7 del regolamento generale d’appalto la sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa)

